
Informationsveranstaltung

über den Braunkohlenplan Garzweiler II

- Beginn der Umsiedlung der Orte

Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, 

Unterwestrich, Berverath

am 19. Juni 2008



Anlass der Informationsveranstaltung

Schreiben der Bezirksregierung Köln vom 21.1.2008 
zum Braunkohlentagebau Garzweiler II

• unveränderte energiepolitische Vorstellungen des Landes NRW

• unveränderte betriebliche Planungen der RWE Power AG

Notwendigkeit zur Erstellung 

weiterer Braunkohlenpläne der Bezirksplanungsbehörde zur 
Vorbereitung der bergbaulichen Inanspruchnahme und 

Umsiedlung der Orte

Erstellung eines Braunkohlenplan-Vorentwurfes für die 
Umsiedlung von Keyenberg im Dezember 2008  

Aufforderung an die Stadt Erkelenz zur Abgabe einer 
Stellungnahme zu planerischen Alternativen
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Jahre

bergbauliche
Inanspruchnahme

Umsiedlung

Planung und
Erschließung

6 15

Übersicht

zeitlicher Ablauf einer Umsiedlung
nach Angaben der Bezirksregierung



Zeitlicher Ablauf

ca. 9 Jahreca. 6 Jahre

Rückbau des OrtesBestandsaufnahme, 

Wertermittlung, 

Entschädigung

Neubau / Umsiedlung

Braunkohlenplanverfahren, 

Bauleitplanung, 

Erschließung

Bergbauliche 
Inanspruchnahme

UmsiedlungszeitraumPlanerische 
Vorbereitungen

einer Umsiedlung nach Angaben der
Bezirksregierung

Beginn der planerischen Arbeiten zur Regelung 
der Umsiedlung üblicherweise 15 Jahre 

vor bergbaulicher Inanspruchnahme



2028ca. 2018Berverath

2027ca. 2017Unterwestrich

2027ca. 2017Oberwestrich

2027ca. 2017Kuckum

2023ca. 2013Keyenberg

Bergbauliche 
Inanspruchnahme

Beginn der 
gemeinsamen 
Umsiedlung

Ortschaft

Übersicht der Umsiedlungszeiträume

gemäß Braunkohlenplan Garzweiler II 
(Dritter Umsiedlungsabschnitt)

Vgl. Bezirksregierung Köln (Hrsg.): Umsiedlerfibel, 2004, S. 99



Auf Grund der zeitlichen und räumlichen Nähe 

der bergbaulichen Inanspruchnahme der Orte

planerische Alternative der
Berzirksregierung

Einheitlicher Umsiedlungsbeginn für 
Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich,

Unterwestrich und Berverath
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Umsiedlung
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Garzweiler II

Erster Umsiedlungsabschnitt

Vgl. Bezirksregierung Köln (Hrsg.): Umsiedlerfibel, 2004, S. 99
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Garzweiler II

Zweiter Umsiedlungsabschnitt

Vgl. Bezirksregierung Köln (Hrsg.): Umsiedlerfibel, 2004, S. 99



Jahr

Abbau

Umsiedlung

Planung

ca. 2014 2023

Übersicht zeitlicher Ablauf

Umsiedlung Keyenberg

Planung

Umsiedlung

2008

2010 ca. 2016



Übersicht zeitlicher Ablauf

Umsiedlung Keyenberg

2023ca. 20162010

Bergbauliche 
Inanspruchnahme

Beginn der 
gemeinsamen 
Umsiedlung

Beginn der 
Umsiedlungs-

planungen

Planungsbeginn Umsiedlung verschoben von 2008 auf 2010
Umsiedlungszeitraum verkürzt von 9 auf 7 Jahre



Jahr

Abbau

Umsiedlung

Planung

ca.  2017/18 2027/28*

Übersicht zeitlicher Ablauf Umsiedlung

Kuckum, Ober-/Unterwestrich, Berverath*

Planung

Umsiedlung

2012

2010 ca. 2016



Übersicht zeitlicher Ablauf

Umsiedlung Kuckum, Oberwestrich,
Unterwestrich, Berverath*

2027 / 2028*ca. 20162010

Bergbauliche 
Inanspruchnahme

Beginn der 
gemeinsamen 
Umsiedlung

Beginn der 
Umsiedlungs-

planungen

Planungsbeginn Umsiedlung vorgezogen von 2012 auf 2010
Umsiedlungszeitraum verlängert von 9 auf 11 Jahre



Vorteile

einheitlicher Umsiedlungsbeginn

• Zeitgleiche Standortfindung

• keine Beschränkung auf verbleibende Suchräume

• Berücksichtigung siedlungssoziologischer 

und infrastruktureller Beziehungen

• Zeitlich gemeinsamer Umsiedlungsbeginn 

hat sich in bisherigen Umsiedlungsverfahren bewährt



Weiterer Ablauf

in der Sitzung
des Rates der Stadt im September 2008

zeitgleiche Umsiedlung

• Verkürzung Umsiedlungszeitraum Keyenberg
von 9 auf 7 Jahre

• Verlängerung Umsiedlungszeitraum Kuckum, 
Unter- und Oberwestrich von 9 auf 11 Jahre 
sowie für Berverath von 10 auf 12 Jahre

• Umsiedlung der Orte allein oder gemeinsam

Stellungnahme für die Sitzung 
des Braunkohlenausschusses 
der Bezirksregierung am 05.12.2008


